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ПАСПОРТ
Муниципального  проекта
 «Цифровая образовательная среда»
1. Основные положения
	Наименование регионального проекта
	«Цифровая образовательная среда»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	1 января  2019 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта
	 Крамаренко М.Г., заместитель мэра администрации МО г. Бодайбо и района

	Руководитель муниципального проекта
	Наумова С.Е., начальник Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района

	Администратор муниципального проекта
	 Рождественская Т.А., заместитель  начальника  Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района

	Связь с муниципальными программами 
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2021», утверждена постановлением администрации муниципального образования администрации от 10.11.2014 г. № 515-п.


2. Цель и показатели муниципального проекта
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.
	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории  МО г. Бодайбо и района  обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком, процент
 
	Основной
	2
	1 января 2018 г.
	0
	33
	55,6
	77,7
	88,9
	100

	2.
	Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент
	Дополнительный
	0
	1 июня 2018 г.
	0
	33
	55,6
	77,7
	88,9
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент  (по программам общего образования и дополнительного образования детей).
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	15
	30
	50
	80
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	33
	55,6
	77,7
	88,9
	100

	5.
	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы)  для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	5
	7
	10
	17
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	3
	13
	24
	42
	50


3. Задачи и результаты муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	В МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	Внедрение к концу 2024  года целевой модели ЦОС в МО г. Бодайбо и района  позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.2.
	Не менее чем 11 % образовательных организаций к концу 2019 года, расположенных на  территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
Не менее чем 44 % образовательных организаций в 2020 году, расположенных на территории  МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

Не менее чем 78 % образовательных организаций в 2021 году, расположенных территории  МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.
Все образовательные организации к 2022 году, расположенные на территории МО г. Бодайбо и района  обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	Обновление к концу 2022 году  всеми образовательными организациями, расположенными на территории МО г. Бодайбо и района,  информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204


	1.3.
	Не менее 33 % образовательных организаций к концу 2020 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах.

Не менее 55,6 % образовательных организаций к концу 2021 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  и гарантированным интернет-трафиком

Не менее 77,7 % образовательных организаций к концу 2022 г, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
Не менее 88,9 % образовательных организаций к концу 2023 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района    обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,, а также гарантированным интернет-трафиком   
100% образовательных организаций к концу 2024 года, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района    обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком 
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком  100% образовательных организаций   на территории  МО г. Бодайбо и района   позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.


	1.4.
	Не менее 5  работников к концу 2019 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

Не менее 10  человек к концу 2020 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

Не менее 15  человек к концу 2021 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

Не менее 20  человек к концу 2022 года, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	Повышение к концу 2022 года квалификации не менее 20 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.7.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.8.
	Для не менее 50 детей до конца 2020 года, обучающихся в 11 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;

Для не менее 75  детей до конца 2021 года, обучающихся в 22 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии;

Для не менее 100 детей до конца 2022 года, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;

Для не менее 125  детей до конца 2023 года, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;

Для не менее 150 детей до конца 2024 года, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бодайбинского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем  150  детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.9.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района    внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории  МО г. Бодайбо и района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

	1.10
	На территории Бодайбинского района  созданы условия для  реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и работников Управления образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	Участие в реализации к концу 2024 года на территории Иркутской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС;

- сформировать управленческую команду, мотивированную в продвижении и развитии цифровой образовательной среды на территории муниципалитета;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ 
п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	На территории МО г. Бодайбо и района созданы условия для реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и работников Управления образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,3

	1.1.1.
	Региональный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,3

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Во всех  образовательных организациях МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

Для не менее 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,6

	1.2.1.
	Региональный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.1.
	Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,6

	1.2.2.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района целевой модели цифровой образовательной среды
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	12,0

	1.4.1.
	Региональный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	12,0

	1.4.3.1.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальному  проекту, в том числе:
	2,1
	2,2
	2,1
	2,2
	2,1
	2,2
	12,9

	Региональный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный бюджет МО г. Бодайбо и района
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Участники регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Наумова Светлана Евгеньевна
	Начальник Управления образования  администрации МО г. Бодайбо и района
	Крамаренко Марина Глебовна
	2

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Рождественская Татьяна Александровна
	 Заместитель начальника  Управления образования  администрации МО г. Бодайбо и района
	Наумова Светлана Евгеньевна
	5

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	4.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Лебедева Елена Валерьевна
	Директор «МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	5.
	Участник муниципального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Лебедева Елена Валерьевна


	2

	6.
	Участник муниципального проекта
	Ситников Семен Сергеевич
	Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра»
	Лебедева Елена Валерьевна
	5

	7.
	Участник регионального проекта
	Образовательные организации
	Директора муниципальных образовательных организаций
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	Внедрение в  МО г. Бодайбо и района  целевой модели цифровой образовательной среды

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лебедева Елена Валерьевна
	Директор «МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	9.
	Участник регионального проекта
	Ситников Семен Сергеевич
	Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра»
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	10.
	Участник регионального проекта
	Образовательные организации
	Директора муниципальных образовательных организаций
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	11.
	Участник регионального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	 Обновление   в образовательных организациях, расположенные на территории МО г. Бодайбо и района  информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лебедева Елена Валерьевна
	Директор «МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	13.
	Участник муниципального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	14.
	Участник регионального проекта
	Ситников Семен Сергеевич
	Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра»
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	15.
	Участник регионального  проекта
	Образовательные организации
	Директора муниципальных образовательных организаций
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	17.
	Участник регионального проекта
	Ситников Семен Сергеевич
	Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра»
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	2

	18.
	Участник регионального проекта
	Образовательные организации
	Директора муниципальных образовательных организаций
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	2

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций,   с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лебедева Елена Валерьевна
	Директор «МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	20.
	Участник муниципального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Лебедева Елена Валерьевна
	5

	21.
	Участник регионального проекта
	Ситников Семен Сергеевич
	Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра»
	Лебедева Елена Валерьевна
	5

	22.
	Участник регионального проекта
	Образовательные организации
	Директора муниципальных образовательных организаций
	Лебедева Елена Валерьевна
	5

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	23.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лебедева Елена Валерьевна
	Директор «МКУ «Ресурсный центр»
	Рождественская Татьяна Александровна
	5

	24.
	Участник муниципального проекта
	Евтухович Анжела Евгеньевна
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	25.
	Участник регионального проекта
	Ситников Семен Сергеевич
	Ведущий инженер МКУ «Ресурсного центра»
	Лебедева Елена Валерьевна
	2

	26.
	Участник регионального проекта
	Образовательные организации
	Директора муниципальных образовательных организаций
	Лебедева Елена Валерьевна
	2


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	№ 

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля


	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Создание условий для внедрения модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	Управление образование
	
	К

	1.1.
	Определение муниципального оператора по внедрению федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	1 января 2020 г.
	1 февраля 2020 г.
	 Управление образование
	Приказ  о назначении оператора и об определении его обязанностей и полномочий
	РП

	1.2.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных  образовательных организациях МО г. Бодайбо и района
	
	31 декабря 2024 г.
	Управление образование
	информационно-аналитический отчет
	К

	2.
	Не менее чем 11 % образовательных организаций, расположенных на территории  МО г. Бодайбо и района ,обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.
	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов 
	1 мая 2019 года
	30 сентября 2019 г.
	Директор МКУ «Ресурсный центр»
	Прошли повышение квалификации представители всех образовательных организаций, определенных распоряжением
	АП

	2.2.
	Обновлено не менее чем в 11% образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31 декабря 2019 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	3.
	Не менее  5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января
2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Директор  МКУ «Ресурсный центр»
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АП

	3.1.
	Создание условия для  повышения квалификации в очном режиме
	1 мая 2019 г.
	31 октября 2019 г.
	Директор  МКУ «Ресурсный центр»
	сертификаты о повышении квалификации
	АП

	3.2
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации в форме электронного обучения (дистанционном режиме)
	1 июля 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Директор  МКУ «Ресурсный центр»
	сертификаты о повышении квалификации
	АП

	4.
	Не менее чем 50 детей, обучающихся в 11 % общеобразовательных организаций, расположенных на  территории МО г. Бодайбо и района  проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчёт
	РП

	4.1.
	Создание условий для проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 11% общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района
	1 марта 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Заместитель начальника «МКУ Ресурсный центр»
	информационно-аналитический отчет 

	АП

	5.
	В 3 образовательных организациях МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	1 июля 
2019 г.
	31 декабря 2020 г.
	Управление образования

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	5.1.
	Подготовка обоснования для внесения в бюджет статьи расходов  на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	1 июля 2019
	1 августа 2019
	Управление образования

	Бюджетная роспись 
	РП

	6.
	Не менее чем 44 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»
	информационно-аналитический отчет 
	АП

	6.1.
	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов
	1 января 2020 г.
	31 октября 2020 г.
	Директор МКУ «Ресурсный центр»
	
	АП

	7.
	Не менее 33% образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, и гарантированным интернет-трафиком 

	1 января 
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет
	РП

	8.
	Не менее  10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января
2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Директор  МКУ «Ресурсный центр»
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АП

	9. 
	В  5 образовательных организациях МО г. Бодайбо и районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	1 июля 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Начальник Управления образования
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	10.
	Для не менее чем 75 детей, обучающихся в 22 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2020 г.
	31 декабря 2021 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.1.
	Внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 75  детей, обучающихся в 22 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района 
	
	31 декабря 2021 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет
	РП

	11.
	Не менее чем 78 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Управления образования
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	11.1.
	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Директор МКУ «Ресурсный центр»
	
	АП

	12.
	Не менее 55,6 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Управления образования
	Информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС
	РП

	13.
	Не менее  15 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	1 января
2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Директор  МКУ «Ресурсный центр»
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АП

	14.
	Для не менее чем 100  детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Управления образования
	информационно-аналитический отчет
	РП

	14.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района 
	
	31 декабря 2022 г.
	Директор МКУ «Ресурсный центр»
	информационно-аналитический отчет
	АП

	15.
	В  7 образовательных организациях МО г. Бодайбо и районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	1 июля 
2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Начальник Управления образования
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	16.
	Все образовательные организации, расположенные на территории  МО г. Бодайбо и района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Начальник Управления образования

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	16.1.
	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов
	1 сентября 2021 г.
	31 декабря 2022 г.
	Директор МКУ «Ресурсный центр»
	
	АП

	16.2.
	Во всех образовательных организациях,  расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31 декабря 2022 г.
	Начальник Управления образования

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	17.
	Не менее 77,7 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Начальник Управления образования

	
	ВДЛ

	18.
	Для не менее чем 125 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	Начальник Управления образования

	информационно-аналитический отчет
	РП

	18.1.
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 125 детей, обучающихся в 33 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района 
	
	31 декабря 2023 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	АП

	19.
	Во всех образовательных организациях  МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	1 июля 
2022 г.
	31 декабря 2023 г.
	Начальник Управления образования
	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.
	Не менее 88,9 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Начальник Управления образования

	
	РП

	21.
	Для не менее чем 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории МО г. Бодайбо и района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	1 сентября 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	Начальник Управления образования

	информационно-аналитический отчет
	РП

	21.1.
	Проведен эксперимент по внедрению  современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 150 детей, обучающихся в 44 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района
	
	31 декабря 2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет
	РП

	22.
	В МО г. Бодайбо и района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	1 июля 
2023 г.
	31 декабря 2024 г.
	Начальник Управления образования
	информационно-аналитический отчет 
	К

	23.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района   обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	1 января 
2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Начальник Управления образования

	Информационно-аналитический отчет, внесение ифнормации в ИАС РУС
	ВДЛ

	24.
	На территории Бодайбинского района  созданы условия и реализуется  региональная  программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	1 ноября 
2018 г.
	31 декабря 2024 г.
	Начальник Управления образования

	информационно-аналитический отчет
	РП

	25.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 2024 г.
	Начальник Управления образования

	информационно-аналитический отчет
	РП

	25.1
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории МО г. Бодайбо и района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31 декабря 2024 г.
	Начальник Управления образования

	Информационно-аналитический отчет
	РП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Показатели муниципального проекта по общеобразовательным организациям Муниципальное образование г Бодайбо и района
	Муниципальное образование г Бодайбо и района
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1/9

	Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования 

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9

	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей)

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	15
	30
	60
	80
	90

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	15
	30
	60
	80
	90

	МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	15
	30
	60
	80
	90

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	30
	60
	80
	90

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	30
	60
	80
	90

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	60
	80
	90

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	60
	80
	90

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	60
	80
	90

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	90

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей)

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9
	1/9

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	1/9
	1/9

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1/9

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент

	МБОУ «СОШ №1»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	3
	10
	24
	42
	50

	МКОУ «СОШ №3 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	3
	10
	24
	42
	50

	МКОУ «СОШ №4 г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	3
	10
	24
	42
	50

	МКОУ «НОШ г.Бодайбо»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	10
	24
	42
	50

	МКОУ «Мамаканская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	10
	24
	42
	50

	МКОУ «Балахнинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	20
	42
	50

	МКОУ «Артемовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	20
	42
	50

	МКОУ «Кропоткинская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	50

	МКОУ «Перевозовская СОШ»
	0
	01.01.2018 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 

Муниципальный  проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность общего образования.
Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком, %

	1.
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где: 

Yинтернет – число муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспеченных   Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

Yвсего - общее число муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования 


	0
	Отчеты руководителей ОУ 
	Управление образования
	по Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля муниципальных образований МО г. Бодайбо и района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент

	2.
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где:

Xi -  число общеобразовательных учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования 
	0
	Отчет Управления образования
	 Управление образования
	по Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	3.
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где: 

Yцифробрпроф - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 
	0
	Отчеты руководителей ОУ
	Управление образования
	по Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент

	4.
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где: 

Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей 
	0
	Отчеты руководителей ОУ
	Управление образования
	по Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент


Yгоризобуч  - число обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования

	Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования 
	
	Отчеты руководителей ОУ
	Управление образования
	по Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент
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где: 

Yпедработ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

Yвсего - общее число педагогических работников общего образования
	0
	Отчеты руководителей ОУ
	Управление образования
	по Российской Федерации

по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	


3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального   проекта
	№
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего*,

	п/п
	
	
	2019
	2020*
	2021*
	(млн. рублей)

	1.1.
	Оснащение общеобразовательных организаций современными информационно-коммуникационными технологиями
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	8070702513E452101200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области
	8070702513E452101200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Бюджет Иркутской области
	8070702513E452101200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Бюджет  МО г. Бодайбо и района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.1
	из них межбюджетные трансферты
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего образования, расположенных в сельской местности
	
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Бюджет Иркутской области
	80707025112629999200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	Бюджет  МО г. Бодайбо и района
	
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	1.4.3.1
	из них межбюджетные трансферты
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальному  проекту, в том числе:
	
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет  МО г. Бодайбо и района
	
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	из них межбюджетные трансферты
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта по 
 образовательным организациям  МО г. Бодайбо и района
	Образовательные организации МО г. Бодайбо и района
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего*
(млн. руб.)

	
	2019
	2020*
	2021*
	2022*
	2023*
	2024*
	

	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет  МО г. Бодайбо и района
	2,1
	2,2
	2,1
	2,2
	2,1
	2,2
	12,9

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


� Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года


� Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета


�Используемые сокращения:


АП – администратор регионального проекта;


РП – руководитель регионального проекта;


К – куратор регионального проекта;


ВДЛ – первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области.


�Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


� Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальнойпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»


�Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


�Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


�Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию


* Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального проектного офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета.


* Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального проектного офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета.






