

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

П Р И К А З

19.10.2023 г.

№ 827

г.Бодайбо

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 4 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях г. Бодайбо и района в 2023/2024 учебном году, руководствуясь положением об Управлении образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. сформировать в срок до 25 октября 2023 года планы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году с учетом «дорожной карты» (далее-план мероприятий).

2.2. разместить план мероприятий в разделе «ГИА» на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок до 25 октября 2023 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.В.Афиногенову.

И.о.начальника



Е.В.Афиногорова

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Бодайбинского района в 2023/2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году в Бодайбинском районе.	август-октябрь 2023	МКУ «Ресурсный центр»
2.	Анализ результатов итогового сочинения.	январь, май - июнь 2024	МКУ «Ресурсный центр»
3.	Подготовка аналитических сборников «Результаты ГИА- 9 в Бодайбинском районе в 2023 году», «Результаты ГИА- 11 в Бодайбинском районе в 2023 году».	август-октябрь 2023	МКУ «Ресурсный центр»
4.	Проведение совещаний районных методических объединений по итогам проведения ГИА в 2023 году, в том числе и по результатам итогового сочинения.	сентябрь-октябрь 2023	МКУ «Ресурсный центр», руководители РМО
5.	Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций, попавшими в «зону риска».	сентябрь- октябрь 2023	Управление образования
6.	Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 в Бодайбинском районе.	сентябрь-октябрь 2023	Управление образования, ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
7.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по учебным предметам путем включения в них дополнительных модулей и/или тем по повышению качества преподавания предметов с учетом адресных рекомендаций.	октябрь- ноябрь 2023	МКУ «Ресурсный центр», ОО

12.	Проведение методических семинаров по вопросам подготовки к ГИА, структуры и содержания КИМ, повышения качества преподавания предметов в 9, 11 классах на основе адресных рекомендаций по итогам статистического анализа результатов ГИА, в том числе и результатов итогового сочинения.	в течение года (план)	МКУ «Ресурсный центр», руководители РМО
13.	Проведение ВПР для выпускников 11 классов.	март, апрель 2024	МКУ «Ресурсный центр», ОО
14.	Проведение тренировочных мероприятий, технологических мониторингов для выпускников 9, 11 классов с целью корректировки реализуемых образовательных программ и выявления проблемных полей в ходе подготовки к ГИА.	ноябрь 2023 -март 2024	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ), МКУ «Ресурсный центр», ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
15.	Приведение действующих нормативных правовых актов Бодайбинского района по проведению ГИА в 2024 году в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.	в течение года	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»
16.	Обновление методических рекомендаций, инструкции по подготовке и проведению ГИА:	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ), МКУ «Ресурсный центр»
	-проведение итогового собеседования;	январь 2024	
	-проведение итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2023	
	-определение мест регистрации на ГИА в 2024 году;	декабрь 2023	
	-утверждение состава ГЭК ГИА;	март 2024	
	-утверждение составов ПК по итоговому сочинению;	ноябрь 2023	
	-оснащение ППЭ при проведении ГИА-9;	апрель, май, август 2024	
	-оснащение ППЭ при проведении ГИА-11;	март, май, август 2024	
	-утверждение состава лиц, задействованных при проведении ГИА-9;	апрель, май, август 2024	
	-утверждение состава лиц, задействованных при проведении ГИА- 11;	март, май, август 2024	
	-назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в МОУО и ОО;	апрель 2024	

	-определение мест хранения и доставке экзаменационных материалов ГИА;	февраль 2024	
	-сбор ПО для проведения КЕГЭ.	январь-февраль 2024	
IV. Финансовое обеспечение проведения ГИА			
17.	Распределение средств бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведения ГИА.	сентябрь- октябрь 2023	Управление образования, МКУ «Ресурсный центр»
18.	Размещение государственных заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:	в течение года	
	- приобретение компьютерной техники в ППЭ для проведения ГИА;		
	- организация системы видеонаблюдения в ППЭ;		
	- приобретение расходных материалов для проведения ГИА;		
V. Организационное сопровождение ГИА			
19.	Подготовка к проведению ГИА по учебным предметам:		
	- прием заявлений на участие в ГИА;	декабрь 2023, январь-февраль, август 2024	Руководители ОО
	- утверждение ППЭ для проведения ГИА;	март, май, август 2024	Министерство образования
	- проведение ГИА в соответствии с утвержденным расписанием;	в соответствии с расписанием	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ) Управление образования, МКУ «Ресурсный центр», ОО
	- техническое дооснащение ППЭ.	февраль-май 2024	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»
20.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.	в соответствии с приказом Рособrnадзора	МКУ «Ресурсный центр», ОО
21.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, ответственных лиц за внесение сведений в РИС, муниципальных координаторов по проведению и анализу результатов итогового сочинения.	декабрь 2023	

22.	Подготовка и организация работы ППЭ.	февраль-июль, сентябрь 2024	Управление образования, МКУ «Ресурсный центр», ОО
23.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ППЭ	февраль-сентябрь 2024	
24.	Подача заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в основной период.	по графику	МКУ «Ресурсный центр»
25.	Организация получения экзаменационных материалов.	по графику	Управление образования
26.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА.		
27.	Организация работы по созданию специальных условий для проведения ГИА в ППЭ для лиц с ОВЗ:	февраль-май 2024	Управление образования, МКУ «Ресурсный центр», ОО
	- формирование списков участников ГИА с ОВЗ, участников, проходящих ГИА в форме ГВЭ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей, создание ППЭ на дому, в медицинских организациях (при необходимости);		
	- создание специальных условий в ППЭ для участников с ОВЗ, в том числе и для участников с сахарным диабетом.		
28.	Организация и проведение тренировочных экзаменов.	по графику	Управление образования, МКУ «Ресурсный центр», ОО
29.	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА.	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ), Управление образования, ОО
30.	Организация и проведение итогового собеседования и итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки.	декабрь 2023, февраль, март, май 2024	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ), Управление образования, МКУ «Ресурсный центр», ОО
31.	Организация работы с обучающимися 9, 11 классов, не прошедшими ГИА в основной период.	август-сентябрь 2024	Управление образования, ОО
32.	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМ.	февраль 2024	МКУ «Ресурсный центр»
33.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, вне	май, сентябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) Управление образования, ОО

	аудиторий, сотрудниками РЦОИ.		
34.	Организация и проведение обучения лиц (муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов), привлекаемых к проведению ГИА, в том числе по вопросам обеспечения и повышения объективности проводимых оценочных процедур и эффективности управления качеством образования и ведения РИС.	в течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) Управление образования, МКУ «Ресурсный центр»
35.	Осуществление межведомственного взаимодействия с Управлением специальной связи, министерством здравоохранения Бодайбинского района, министерством внутренних дел ГУ МВД по Иркутской области по вопросам обеспечения проведения ГИА в Бодайбинском районе.	февраль-сентябрь 2024	Управление образования
36.	Организация работы по обеспечению системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО Управление образование
37.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ;	март, май, сентябрь 2024	МКУ «Ресурсный центр», ОО
38.	Подготовка заседания Аппаратного совещания при Управлении образования по организации и подготовке ГИА.	апрель 2024	МКУ «Ресурсный центр»
39.	Участие в семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА.	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ИО ИРО ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ), МКУ «Ресурсный центр», ОО
40.	Проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА.	по плану	Министерство образования Управление образования
41.	Определение транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	март 2024	Управление образования, ОО
VI. Обеспечение объективности проведения ГИА-9 и ГИА-11			
42.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:	февраль-май 2024	Управление образования, руководители ОО
	-организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;		
	-прием заявлений от граждан, желающих быть		

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;
-аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений.

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

43.	<p>Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА всех участников экзаменов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализация и размещение информации в разделе «ГИА» на официальном сайте в информационно- коммуникационной сети «Интернет» МКУ «Ресурсный центр», ОО по информированию о процедурах проведения ГИА; -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, выпускников СПО, обучающихся СПО); - о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; -подготовка и выпуск информационных буклетов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей), том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования. 	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО МКУ «Ресурсный центр», ОО
44.	Организация работы «Горячей линии ГИА».	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
45.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11. Проведение брифингов, пресс-конференций по вопросам подготовки и проведения ГИА.	в течение года	Управление образования
46.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	в течении года	МКУ «Ресурсный центр», ОО
47.	Проведение районного родительского собрания по вопросам проведения ГИА.	апрель 2024	Управление образования, ОО

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА

48.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА, том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования, размещением необходимой информации на сайтах ОО.	март 2024	Управление образования
49.	Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9, ГИА-11:	в течение года	Управление образования
	-за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА;		
	-за организацией проверки готовности ППЭ к проведению ГИА.		
50.	Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11:	в течение года	Управление образования
	-контроль за организацией проведения ГИА в ОО;		
	-наблюдение за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр оффлайн записей);		
	- наблюдение за работой РЦОИ, ПК, КК (присутствие, онлайн наблюдение).		
51.	Рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав при проведении ГИА-9, ГИА-11.	в течение года	Управление образования
52.	Предупреждение и пресечение нарушениями установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11:	в течение года	Управление образования
	- проведение разъяснительной работы (участие в совещаниях, вебинарах);		
	-выдача предостережений о недопустимости нарушений требования законодательства в сфере образования;		



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2023 года

№ *55-1863-ур*

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области в 2023/2024 учебном году


В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 4 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Иркутской области в 2023/2024 учебном году, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области в 2023/2024 учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению.
2. Отделу оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации министерства образования Иркутской области (Т.Н. Данилова) обеспечить координацию исполнения Плана мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием сформировать в срок до 20 октября 2023 года планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году, включая мероприятия по подготовке и проведению итогового

сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку, с учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской области Н. К. Краснову.

Министр образования
Иркутской области



М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением министерства
 образования Иркутской области
 от 16.10.2023 № 55-1863-ур

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Иркутской области в 2023/2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году в Иркутской области	август-октябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) ГАУ ДПО ИРО
2.	Анализ результатов итогового сочинения	Январь, май –июнь 2024	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) ГАУ ДПО ИРО МОУО
3.	Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере основного общего и среднего общего образования	август-сентябрь 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
4.	Подготовка аналитических сборников «Результаты ГИА-9 в Иркутской области в 2023 году», «Результаты ГИА-11 в Иркутской области в 2023 году»	август-октябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
5.	Подготовка методического анализа результатов ГИА по предметам в Иркутской области в 2023 году	Август-сентябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
6.	Подготовка и проведение коллегии с руководителями МОУО Иркутской области по итогам ГИА 2023 года	Октябрь-ноябрь 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ДПО ИРО
7.	Проведение собеседований (заседаний ГЭК) с членами ГЭК МО Иркутской области, попавшими в «Зону риска»	Август 2023	Министерство образования РЦОИ

8.	Проведение вебинаров для методистов и учителей предметников «Результаты проведения ГИА в Иркутской области в 2023 году. Перспективы на 2024 год» с привлечением председателей и заместителей председателей предметных комиссий Иркутской области	Сентябрь-октябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ДПО ИРО
9.	Ознакомление учителей-предметников с результатами ГИА в 2023 году и изменениями в контрольных измерительных материалах по предметам на 2024 год, представленных ФГБНУ «ФИПИ»	Сентябрь-декабрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО МОУО
10.	Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 в МО Иркутской области	Сентябрь-ноябрь 2023	МОУО ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
11.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по учебным предметам путем включения в них дополнительных модулей и/или тем по повышению качества преподавания предметов с учетом адресных рекомендаций	Октябрь- ноябрь 2023	ГАУ ДПО ИРО
12.	Разработка новых программ повышения квалификации, направленных на повышения качества преподавания учебных предметов на основе методического анализа результатов ГИА в Иркутской области в 2023 году.	Декабрь 2023 – январь 2024 года	ГАУ ДПО ИРО
13.	Проведение методических семинаров с привлечением председателей, экспертов предметных комиссий Иркутской области, специалистов ГАУ ДПО ИРО по вопросам подготовки к ГИА, структуры и содержания КИМ, повышения качества преподавания предметов в 9, 11 классах на основе адресных рекомендаций по итогам статистического анализа результатов ГИА, в том числе и результатов итогового сочинения	В течение года (план)	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ДПО ИРО
14.	Участие выпускников 11 классов в ВПР	Март-апрель 2024	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО МОУО ОО
15.	Проведение тренировочных мероприятий, технологических мониторингов для выпускников 9, 11	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)

	классов с целью выявления проблемных полей в ходе подготовки к ГИА и принятия управленческих решений		МОУО ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
16.	Приведение действующих нормативных правовых актов Иркутской области по проведению ГИА в 2024 году в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
17.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
18.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в Иркутской области в 2024 году:		Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
	- о проведении итогового собеседования;	Январь 2024	
	- о проведении итогового сочинения (изложения);	Ноябрь 2023	
	- о сроках, форме и порядке проведения ГИА-9 по родному языку и (или) родной литературе, проверке экзаменационных работ участников по родному языку и (или) родной литературе;	Ноябрь 2023	
	- об определении мест регистрации на итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2023	
	- об определении мест регистрации на ГИА в 2024 году:	Декабрь 2023	
	- об утверждении графика внесения сведений в РИС;	Ноябрь 2023	
	- о проведении ГИА в форме ГВЭ в досрочный февральский период для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказания;	Январь 2024	
	- об утверждении организационно – технологической схемы проведения ГИА-11;	Февраль 2024	
	- об утверждении состава ГЭК ГИА;	Март 2024	
	- об утверждении состава АК ГИА;	Март 2024	
	- о дистанционной работе АК ГИА-11;	Март 2024	
	- об утверждении составов ПК ГИА;	Апрель 2024	
	- об утверждении состава комиссии по проверке итогового сочинения (региональной);	Январь-февраль 2024	
	- об утверждении состава комиссии тифлопереводчиков;	Февраль 2024	

	- об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды и распределение участников;	Апрель, май, август 2024	
	- об оснащении ППЭ при проведении ГИА-9;	Апрель, май, август 2024	
	- об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды и распределении участников;	Март, май, август 2024	
	- об оснащении ППЭ при проведении ГИА-11;	Март, май, август 2024	
	- о составе лиц, задействованных при проведении ГИА-9;	Апрель, май, август 2024	
	- о составе лиц, задействованных при проведении ГИА-11;	Март, май, август 2024	
	- об утверждении персонального состава руководителей ППЭ	Март, май, август 2024	
	- об организации деятельности Ситуационного центра при министерстве образования Иркутской области;	Апрель 2024	
	- об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов и токенов;	Февраль 2024	
	- об утверждении минимального порога баллов ГИА-9;	Апрель 2024	
	- о назначении лиц, ответственных за организацию ГИА в МОУО и ОО;	Март 2024	
	- об определении мест хранения и доставке экзаменационных материалов ГИА;	Февраль 2024	
	- об утверждении ПО для проведения КЕГЭ	Февраль 2024 года	
IV. Финансовое обеспечение проведения ГИА			
19.	Распределение средств бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведения ГИА	Сентябрь 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
20.	Выплата компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА	Сентябрь-ноябрь 2023, Март- август, сентябрь-ноябрь 2024	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
21.	Обновление электронных подписей члена ГЭК (токенов)	Октябрь 2023	Министерство образования
22.	Размещение государственных заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО

	- приобретение компьютерной техники в ППЭ для проведения ГИА;		
	- организация системы видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;		
	- приобретение расходных материалов для проведения ГИА		
23.	Оплата обучения председателей, экспертов ПК по проверке развернутых ответов участников ГИА	В течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
24.	Заключение договоров, государственных контрактов с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (услуг), связанных с организацией и проведением ГИА	В течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
V. Организационное сопровождение ГИА			
25.	Подготовка к проведению ГИА по учебным предметам:		
	- прием заявлений на участие в ГИА;	Декабрь 2023, январь-февраль, август 2024	МОУО ОО
	- утверждение ППЭ для проведения ГИА;	Март, май, август 2024	Министерство образования
	- проведение ГИА в соответствии с утвержденным расписанием;	В соответствии с расписанием	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ) МОУО ОО
	- техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ	Февраль-май 2024	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ)
26.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	В соответствии с приказом Рособрнадзора	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ) МОУО ОО
27.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, ответственных лиц за внесение сведений в РИС, муниципальных координаторов по проведению и анализу результатов итогового сочинения	Ноябрь 2023	
28.	Согласование кандидатур с Рособрнадзором		Министерство образования
	- председателей ПК;	Январь-февраль 2024	

	- председателей и заместителей председателей ГЭК для проведения ГИА	Ноябрь-декабрь 2023	
	- председателей АК для проведения ГИА	Ноябрь-декабрь 2023	
29.	Создание и организация работы АК по рассмотрению апелляций участников ГИА	Март 2024	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
30.	Подготовка и организация работы ППЭ	Февраль-июль, сентябрь 2024	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
31.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ	Февраль-сентябрь 2024	
32.	Оформление и предоставление в ФГБУ «ФЦТ» заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный период	По графику Рособрнадзора	ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
33.	Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА по родному языку и (или) родной литературе, критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих экзаменационных материалов	Март-апрель 2024	ГАОУ ДПО ИРО
34.	Организация доставки экзаменационных материалов	По графику	ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
35.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА		
36.	Организация работы по созданию специальных условий для проведения ГИА в ППЭ для лиц с ОВЗ: - формирование списков участников ГИА с ОВЗ, участников, проходящих ГИА в форме ГВЭ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей, создание ППЭ на дому, в медицинских организациях (при необходимости); - создание специальных условий в ППЭ для участников с ОВЗ, в том числе и для участников с сахарным диабетом	Февраль-май 2024	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
37.	Обработка экзаменационных работ участников ГИА досрочного, основного и дополнительных периодов	В соответствии со сроками, установленными Порядком проведения ГИА	ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
38.	Организация и проведение тренировочных экзаменов	По графику	Министерство образования

			ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
39.	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА	В течение года	Министерство образования ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
40.	Организация и проведение итогового собеседования и итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Декабрь 2023, февраль, март, май 2024	Министерство образования ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
41.	Организация работы с обучающимися 9, 11 классов, не прошедшими ГИА в основной период	Август-октябрь 2023	МОУО ОО
42.	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМ	Февраль 2024	ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
43.	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА	Февраль 2024	ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
44.	Организация работы с информацией ограниченного доступа по соблюдению режима информационной безопасности с председателями ПК, экспертами	Апрель 2024	ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
45.	Организация работы с информацией ограниченного доступа по соблюдению режима информационной безопасности с работниками ППЭ, сотрудниками РЦОИ	Май, сентябрь 2024	ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
46.	Организация и проведение обучения лиц (муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов), привлекаемых к проведению ГИА, в том числе по вопросам обеспечения и повышения объективности проводимых оценочных процедур и эффективности управления качеством образования и ведения РИС	В течение года	ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
47.	Организация обучения председателей и экспертов ПК	В течение года	ГЛАУ ИО ЦОПМКиМКО
48.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса	Февраль-март 2024	Председатели предметных комиссий

49.	Осуществление межведомственного взаимодействия с Управлением специальной связи, министерством здравоохранения Иркутской области, министерством внутренних дел ГУ МВД по Иркутской области по вопросам обеспечения проведения ГИА в Иркутской области	Февраль-сентябрь 2024	Министерство образования
50.	Организация работы по обеспечению системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА:	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
	- проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, в ПК и АК;	Март, май, сентябрь 2024	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
	- согласование с Управлением специальной связи графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ;	Март, май, август 2024	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
	- подготовка совещания при Правительстве Иркутской области по организации и подготовке ГИА в 2024 году	Февраль-март 2024	Министерство образования
51.	Участие в семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ИО ИРО ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
52.	Проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА	В течение года	Министерство образования
53.	Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА, участников ГИА в ППЭ	Март 2024	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
VI. Обеспечение объективности проведения ГИА-9 и ГИА-11			
54.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:	Февраль-апрель 2024	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
	- организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;		

	- прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;		
	- аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений;		
	- формирование реестра общественных наблюдателей в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА		
55.	Подготовка и проведение Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей»	Апрель 2024	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
56.	Создание и организация работы Ситуационного центра:	Март -апрель 2024	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
	- формирование списка онлайн наблюдателей;		
	- сопровождение обучения онлайн наблюдателей на платформе «Смотри ЕГЭ»;		
	- аккредитация онлайн наблюдателей и выдача удостоверений		
57.	Сбор и анализ информации о ходе проведения ГИА, в том числе оперативный сбор отчетов по завершению проведения ЕГЭ от членов ГЭК, онлайн и общественных наблюдателей	По расписанию	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
58.	Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА всех участников экзаменов:	В течение года	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО МОУО ОО
	- актуализация и размещение информации в разделе «ГИА» на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» министерства образования Иркутской области, ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО, МОУО, ОО по информированию о процедурах проведения ГИА;		
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, выпускников СПО, обучающихся СПО);		
	- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11;		

	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;		
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;		
	- подготовка и выпуск информационных буклетов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей), том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования		
59.	Организация работы «Горячей линии ГИА»	В течение года	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО
60.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11. Проведение брифингов, пресс-конференций по вопросам подготовки и проведения ГИА	В течение года	Министерство образования
61.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	В течение года	МОУО ОО
62.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА	В течение года	МОУО ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
63.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА, том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования, размещением необходимой информации на сайтах ОО	Март 2024	МОУО ОО
64.	Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9, ГИА-11:	В течение года	Министерство образования ГАОУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦИО) МОУО
	- за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:		
	- за организацией проверки готовности ППЭ к проведению ГИА		
65.	Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11:	В течение года	Министерство образования

	- контроль за организацией проведения ГИА в ОО;		
	- наблюдение за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр оффлайн записей);		
	- наблюдение за работой РЦОИ, ПК, АК (присутствие, онлайн наблюдение)		
66.	Рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав при проведении ГИА-9, ГИА-11	В течение года	Министерство образования
67.	Предупреждение и пресечение нарушений установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11:	В течение года	Министерство образования
	- проведение разъяснительной работы (участие в совещаниях, вебинарах);		
	- выдача предостережений о недопустимости нарушений требования законодательства в сфере образования;		
	- составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии КоАП РФ и направление в суд или КДНиЗП		
68.	Подготовка аналитических отчетов по результатам контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА	Август, сентябрь 2024	Министерство образования

Термины и сокращения

Сокращение, условное обозначение	Расшифровка сокращения, условного обозначения
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГАУ ИО ЦОПМКиМКО	Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования»
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
ГАУ ДПО ИРО	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»
МОУО	Муниципальные органы управления образования
ОО	Образовательная организация
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ФГБНУ «ФИПИ»	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
КИМ	Контрольные измерительные материалы
ВПР	Всероссийские проверочные работы
РИС	Региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
АК	Апелляционная комиссия
ПК	Предметная комиссия
ППЭ	Пункт проведения экзаменов
ФГБУ «ФЦТ»	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ЕГЭ	Единый государственный экзамен